



COMITE DIRECTEUR DU 28/02/2020

Point Général SI



Chantiers « Infrastructures Techniques »

- **Re-construction de l'infrastructure technique interne** (AD, Sauvegarde Poste de travail, Exchange, Réseau, Stockage),
 - Mise en œuvre du nouveau serveur Exchange → Lancement de la migration le 06/01/20 – Fin de migration envisagée en mars 2020 (chaque compte mail devant être migré un à un),
 - Mise en œuvre d'espaces de stockages par Pôles / Services → Échéance le 10/01/20
- **Re-construction de l'infrastructure technique FBI / Plateformes Web** (FBI, FFBBServer, e-Marque V1 / V2, Plateformes Jeunesse,...),
 - Migration du générateur de PDF d'e-Marque V2 fin février,
 - Autres plateformes web : en cours → 1^{er} trimestre 2020
 - Montée de version Prestashop pour la boutique FFBB en cours

Projets applicatifs (projets réalisés ou en cours)

- **FBI (Evolutions)** : CDO V2 : intégration des évolutions 19-20, mise en œuvre des éditions concernant la détection des joueurs pour les millésimes 2005 et 2006 - Gestion des convocations pour l'organisateur – Evolution de la gestion des phases suivantes pour la NM1 - Gestion de l'encadrement sur les sélections et les rassemblements EDF - Poursuite des développements Projet Offre de Licence – Evolutions des web services FBI – Lancement des développements sur ré-affiliation des clubs
- **Chantier Offre de Licence** : Validation UI-UX sur formulaires de licence dématérialisés, gestion du chantier Assistance, validation des données du carton de licence, SFD en cours sur validation comités
- **Chantier Dématérialisation de la ré-affiliation** : Finalisation des SFD
- **Chantier RGPD** : Chantier cartographie des traitements en cours, gestion des demandes en cours
- **e-Marque V2** : résolution du problème de générateur PDF, nouvelle version à venir en mars
- **Plateforme 3x3** : déploiement de la nouvelle version intégrant : homologation des tournois, espace organisateurs → Ok le 24/02/20,
- **Site FFBB.com** : Consultation Migration technique DRUPAL 8 (en cours)
- **App FFBB** : refonte technique de la gestion des flux entre FBI et les apps fédérales
- **eFFBB / Office 365** : Mise en place des espaces organisateurs Open Plus 2020 – Lancement du chantier « Stockage et Espaces collaboratifs »
- **Dr Santé** : Généralisation de l'usage de l'application sur tous les rassemblements depuis fin janvier 2020,
- **BlueKango** : Finalisation de l'opération commando lancer début janvier, avec le service CCG



**Nous vous remercions de
votre attention**