



BUREAU FEDERAL DES 28&29/03/2020

Point Général SI



Chantiers « Infrastructures Techniques »

- **Re-construction de l'infrastructure technique interne** (AD, Sauvegarde Poste de travail, Exchange, Réseau, Stockage),
 - Mise en œuvre du nouveau serveur Exchange → Lancement de la migration le 06/01/20 – Fin de migration envisagée le 29/02/20 (chaque compte mail devant être migré un à un) → Projet à l'arrêt suite situation sanitaire
 - Mise en œuvre d'espaces de stockages par Pôles / Services → OK le 01/03. Un SharePoint par Pôle ou par Services, en fonction des organisations de chacun
- **Re-construction de l'infrastructure technique FBI / Plateformes Web** (FBI, FFBBServer, e-Marque V1 / V2, Plateformes Jeunesse,...),
 - Migration du générateur de PDF d'e-Marque V2 en cours
 - Autres plateformes web : en cours → 1^{er} trimestre 2020
 - Montée de version Prestashop pour la boutique FFBB en cours
 - Refonte technique des Apps FFBB (iOS & Android) → 31 mars 2020

Projets applicatifs (projets réalisés ou en cours)

- **FBI (Evolutions)** : Poursuite des développements Projet Offre de Licence – Evolutions des web services FBI – Evolution de la gestion des barèmes de licences et de la facturation des licences – Intégration du nouveau référentiel des licences – Reconstitution des offres de pratique des clubs (pour définir l'offre club actuelle)
- **Chantier Offre de Licence** : Gestion du chantier Assistance, validation des données du carton de licence, Animation des réunions de référents licences, accompagnement au changement avec Pôle Formation
- **Chantier Dématérialisation de la ré-affiliation** : Poursuite des développements sur ré-affiliation des clubs
- **Chantier RGPD** : Chantier cartographie des traitements en cours, gestion des demandes en cours
- **e-Marque V2** : Nouvelle version à venir en mars
- **Plateforme 3x3** : Déploiement de la nouvelle version intégrant : homologation des tournois, espace organisateurs → OK 18/02 – Evolutions à venir en cours de définition
- **Site FFBB.com** : Consultation Migration technique DRUPAL 8 (en cours)
- **App FFBB** : refonte technique de la gestion des flux entre FBI et les apps fédérales
- **eFFBB / Office 365** : Formation du Territoire à la prise en main de Teams – Lancement du chantier « Stockage »
- **Modification des structures sportives** : ouverture de la plateforme



**Nous vous remercions de
votre attention**