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POINT PROJETS SI
 Le Portefeuille projets

BUREAU FEDERAL DU 4 JUILLET 2018

Projet géré intégralement 

en interne 

Projet en partie externalisé



CHANTIER DEMATERIALISATION DE LICENCE

Historique des travaux Saison 17-18 :

- Décembre 2017 : Réunion de pré-lancement  Benchmarking des solutions /

processus déployées au sein des autres fédérations, étude du besoin FFBB,

- Janvier 2018 : Définition du périmètre de la dématérialisation pour la FFBB,

- Mars 2018 : Rédaction de la Spécification Fonctionnelle Détaillée,

- Avril 2018 : Décision de mise en œuvre du processus dématérialisée en fin d’année

2018 à priori (en fonction de la capacité des services à prendre en charge le chantier).

Feuille de route à venir Saison 18-19 :

- Septembre – Novembre 2018 : approfondissement de la Spécification Fonctionnelle

Détaillée du lot 1, côté SI (+ Marketing),

- Novembre – Décembre 2018 : validation du service juridique sur la phase de

conception détaillée,

- Début 2019 : développement des interfaces de saisie pour le licencié, et mise en place

du workflow dans FBI, élaboration du carton dématérialisé

- Fin premier trimestre 2019 : mise en production du lot 1 pour pilote sur les dernières

prises de licence 18-19,

- Juillet 2019 : déploiement du service.



PORTEFEUILLE PROJETS FBI PRIORITAIRES

SAISON 2018-2019 – (T3-T4 2018)

Besoins

Intégration des dernières évolutions de début de saison 18-19 (recodification des structures) 

Tests et intégration des Contrôles (e-Marque V2) dans FBI

Gestion des observations 

Interfaçage avec Plateforme BlueKango

Développement API FBI 3ème génération

Interfaçage avec Plateforme PSQS (industrialisation de la mise sur liste ministérielle)

Mise en œuvre de la gestion des compétitions 3x3 (championnats de clubs + tournois)

Gestion des engagements en championnats de clubs 3x3

Mise en œuvre des types d'affiliation des clubs 3.0 : 3x3, VxE, Structures privées 

Interfaçage avec Plateforme 3x3

Non lancé Cadrage

avant-projet

Lancement Etude / 

Conception

Réalisation Homologation Ouverture de 

service
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PORTEFEUILLE PROJETS METIERS PRIORITAIRES

SAISON 2018-2019

Codification Besoin

MET-9 Mise en place d'une GED juridique / Disciplinaire et contrôle de la pratique / BlueKango

MET e-Marque V2 (déploiement pilote Pré-National Septembre 2018)

MET-8 Mise en place d'un outil de gestion du patrimoine vidéo de la FFBB (Stockage / Diffusion)

MET-4
(Mise en place d'un espace licencié) / Dématérialisation des licences / mise en œuvre e-COTIZ (solutions de 

paiement)

MET-25 Projet GDPR (General Data Protection Regulation)  choix prestataire à réaliser 

MET-3 Mise en place d'un outil de CRM 

Non lancé Cadrage

avant-projet

Lancement Etude / 

Conception

Réalisation Homologation Ouverture de 

service

Légende Statut projet 
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PORTEFEUILLE PROJETS WEB PRIORITAIRES

SAISON 2018-2019

Codification Besoin

MET-15 Création d'une plateforme Opération Basket Collège (ouverture de service septembre 2018)

MET-16 Opération Basket Lycée (lancement en septembre 2018)

WEB Refonte des pages statistiques NM1 / LFB / LF2

WEB Gestion des évolutions des plateformes Jeunesse (Ouverture septembre 2018)

WEB Reprise maintenance Site LFB

WEB Refonte de la plateforme Challenge Benjamins

MET-11 Plateforme 3x3 / Club Digital

MET-27
Stratégie web & mobile (MET-22 - Refonte du site Résultats + M10 Refonte des applications mobiles FFBB 

(projet dépendant de la refonte du site résultats) + M7 - Optimisation du site fédéral)

Non lancé Cadrage

avant-projet

Lancement Etude / 

Conception

Réalisation Homologation Ouverture de 

service

Légende Statut projet 
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PORTEFEUILLE PROJETS TECHNIQUES PRIORITAIRES

SAISON 2018-2019

Codification Besoin

TECH-17 Refonte de l'infrastructure de stockage des données

TECH-8 Mise aux normes des infrastructures (cloisonnement des environnements)

TECH-3 Montée de version SQLSERVER

Non lancé Cadrage

avant-projet

Lancement Etude / 

Conception

Réalisation Homologation Ouverture de 

service

Légende Statut projet 



Nous vous remercions de 

votre attention


