



# BUREAU FEDERAL DU 15/11/2019

## Point Général SI



# Chantiers « Infrastructures Techniques »

- **Re-construction de l'infrastructure technique interne (AD, Sauvegarde Poste de travail, Exchange, Réseau, Stockage),**
  - Mise en œuvre de la solution Acronis, pour la sauvegarde des postes de travail (étape obligatoire avant création des nouvelles sessions utilisateurs → OK à 95%)
  - Mise en œuvre de l'annuaire Interne (AD) et interconnexion avec la FFBB / Création des nouvelles sessions utilisateurs + Réintégration des mails sur Outlook → OK à 90%
  - Installation Fibre Noire → en cours (attente accord Ville de PARIS)
  - Mise en œuvre du nouveau serveur Exchange → dès Installation fibre noire,
  - Mise en œuvre d'espaces de stockages par Pôles / Services → dès Installation fibre noire,
  - Redéploiement des périphériques → OK à 50%
- **Re-construction de l'infrastructure technique FBI / Plateformes Web (FBI, FFBBServer, e-Marque V1 / V2, Plateformes Jeunesse,...),**
  - Migration réalisée le 30 octobre pour FBI / FFBBServer, avec intégration des process e-Marque V1 et V2 et stabilisation des services grâce à de nouvelles configurations des serveurs,
  - Autres plateformes : en cours → Échéances 31 décembre 2019

# Projets applicatifs (projets réalisés ou en cours)

- **FBI (Evolutions)** : gestion des observations, saisie des équipes (recherche par numéro de licence) + Affichage du club de destination pour les T et AS, modification des indisponibilités d'officiels par les répartiteurs, gestion de la couleur de rencontre (extérieur / domicile) par rencontre, écrans de recherche post-contrôles pour entraîneurs, conversion des fonctions d'officiels commissaires selon le nouveau référentiel, intégration des résultats de la CDO, refonte module facturation des clubs ....
- **Chantier Licences** : livraison des spécifications fonctionnelles générales V1 (Renouvellement, Démission / Mutation, Création) / Définition référentiel typologie de licences 20-21
- **e-Marque V2** : évolutions de l'application (intégration des photos des licenciés, évolution de la FDM jusque 240 points, intégration du nouveau référentiel des officiels, correctif sur générateur PDF),
- **Plateforme 3x3** : Développements en cours de la V2 : homologation des tournois, espace organisateurs → livraison début 2020,
- **Atlas** : Démonstration de l'application Qlik Sense lors du BF du 15/11, puis déploiement Territoires
- **Statistiques Joueurs** : Stabilisation du service, nettoyage des données,
- **Site FFBB.com** : Rédaction du Cahier des charges en cours pour montée de version technique et graphique + Intégration en cours des pages BaskeTonik.



**Nous vous remercions de  
votre attention**